

Helferplanung Eigenleistungen KSH Sanierung			Bitte in Spalte E oder G-Leintragen:	Legende:		Feld leer, zu besetzen	Helfer optional ("viele Hände schnelles Ende")	Feld besetzt	nicht notwendig	
Termin	Umfang	Umfang	Details	Kapo/Vorarbeiter	Referenz	Helfer 1	Helfer 2	Helfer 3	Helfer 4	Helfer 5
22.03.2025	Versorgung	Verpflegung	Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort.	Helmut Pfänder?	1	Sandra Siegle-Blind?				
	Fliesen entfernen	Fliesen alte Sauna/WC	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen	Pädt		Stefan G.		Kai (vormittag)		
	Abriss	Bad Musikschule entkernen	Bad entfernen, wird künftig Lagerraum.	Felix		Dieter Scheu				
29.03.2025	Versorgung	Verpflegung	Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort.	Simone Kimmerle	1					
	Außenumgang	Umgang der KSH freiräumen	Bänke falls noch nutzbar für Gäste umstellen. Blumenkübel beseitigen.			entfällt mangels Helfer und Wetter				
	Fliesen entfernen	Bad Musikschule entkernen	Bad entfernen, wird künftig Lagerraum.	Pädt (vormittags)		Regina Birner	Bernhard Gänsler	Felix		
05.04.2025	Versorgung	Verpflegung	Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort.	Vanessa	1					
	Außenumgang	Umgang der KSH freiräumen	Bänke falls noch nutzbar für Gäste umstellen. Blumenkübel beseitigen.	Felix		Tobi Geiger				
	(Bau-WC rückbauen)	Raum Bau-WC leerräumen	Sanitäreinrichtung und Trennwand entfernen.			in Diskussion mit Planern zwecks Weiternutzung				
	(Fliesen entfernen)	Fliesen Bau-WC / UG	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen			in Diskussion mit Planern zwecks Weiternutzung				
12.04.2025	(Fliesen entfernen)	Fliesen Bau-WC / UG	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen			in Diskussion mit Planern zwecks Weiternutzung				
26.04.2025	Puffertag	tbd.								
03.05.2025	Helferfest	Verpflegung Helferfest	Überraschung Helferfest in der KSH?	alle Helfer		und	alle Unterstützer			
flexibel	Schutz der Kunstwerkwand	Aufbau Schutz	Schutz der orangenen Fliesenwand in der Schwimmhalle vor Beschädigungen während der Bauphase.		4?	Eintragung erst nachdem Termin geplant.				
generell (Montags 18.30?)	Vor- und Nachbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung: sind alle Vorbedingungen für die nächste Aktion erfüllt (Material, Werkzeug, Entsorgung, ...)		2-3 im Wechsel?	Tobias Geiger	Manuel Schmid	Felix		
		Nachbereitung	Nachbereitung: wurden alle Umfänge wie geplant geschafft?		2-3 im Wechsel?	Patrick Blind				
in Absprache		Kuchen				Simone Kimmerle	Sandra Blind			