

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----|-------------------|---------------|--|--|--|
| 22.03.2024 | (OFFEN: Fliesen Beckenumgang) | in Klärung wegen Schadens | Fliesen vom Estrich entfernen rund um das Becken | | | | | | | |
| 29.03.2024 | (OFFEN: Fliesen Beckenboden) | in Klärung wegen Schadens | Fliesen vom Estrich entfernen im Becken | | | | | | | |
| <i>flexibel</i> | Schutz der Kunstwerkwand | Aufbau Schutz | Schutz der orangenen Fliesenwand in der Schwimmhalle vor Beschädigungen während der Bauphase. | | 4? | erst nachdem Tern | | | | |
| <i>generell (Montag & Donnerstag)</i> | Vor- und Nachbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung: sind alle Vorbedingungen für die nächste Aktion erfüllt (Material, Werkzeug, Entsorgung, ...) | s der vorherigen Aktion We | | Tobias Geiger | Manuel Schmid | | | |
| | | Nachbereitung | Nachbereitung: wurden alle Umfänge wie geplant geschafft? | ps der nächsten Aktion We | | Patrick Blind | | | | |